

Połaniec, 28.09.2022 r.

Gmina Kolbuszowa,
ul. Obrońców Pokoju 21,
36-100 Kolbuszowa,

Dotyczy: „Zakup laptopów – Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR”
Znak sprawy: ZP.271.1.44.2022

Szanowni Państwo,

W związku z zawartą umową nr 316/2022/IOS/P44 z dnia 1 września, pragniemy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 14 października.

Wskazana zmiana terminu realizacji zamówienia powinna zostać dokonana w ramach aneksu do umowy zawartego na podstawie § 19 pkt 1, ppkt 2), 6) oraz 12) Umowy, zgodnie z którym zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, działania siły wyższej a także w przypadku działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron o której mowa w § 19 pkt 1, ppkt 2), 6) oraz 12) Umowy mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia.

Firma PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. jako producent komputerów marki EccoPc informuję, że w związku z wystąpieniem kolejnych i pogłębiających się problemów z produkcją, dostępnością oraz dostawą komponentów sprzętu komputerowego a także ze względu na istotne ograniczenia zdolności produkcyjnych został zmuszony do wydłużenia czasu produkcji komputerów przenośnych EccoPc Notebook 15. Tym samym producent (Wykonawca) nie jest w stanie dostarczyć Zamawiającemu zaoferowanych notebooków w terminie przewidzianym w umowie.

W załączeniu do niniejszego pisma znajdują się oświadczenie od firmy Shanghai IP3 Electronic Sales CO; Ltd głównego dostawcy platform EccoPc Notebook 15 informujące o uniemożliwieniu dokończenia produkcji