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Wykonawcy, terminy

Zadanie inwestycyjne

Zadanie nr 1. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów na system kanalizacji rozdzielczej.

Wykonawca:
FUH Telebud Jan Przybyło
ul. Piaskowa 1
36-100 Kolbuszowa
Umowa: nr 247/2017/RiG/P z dnia 14.07.2017r.
Rozpoczęcie robót budowlanych: 30 dni od dnia podpisania umowy
Zakończenie robót budowlanych: do dnia 31 lipca 2019 r

Zadanie nr 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej – etap III

Wykonawca:
Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych "ADMAR" A. Orzech, A. Orzech sp. j.
Ul. Zbożowa 8
36-100 Kolbuszowa
Umowa: nr ..... z dnia 31.07.2017r.
Rozpoczęcie robót budowlanych: do 30 dni od dnia podpisania umowy
Zakończenie robót budowlanych: do dnia 31 stycznia 2019 r

Zadanie nr 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa,
Zielona, Prof. Żytkowskiego

Wykonawca:
Telebud sp z o.o.
ul. Piaskowa 1B
36-100 Kolbuszowa
Umowa: nr 248/2017/RiG/P z dnia 14.07.2017r.
Rozpoczęcie robót budowlanych: 30 dni od dnia podpisania umowy
Zakończenie robót budowlanych: do dnia 31 stycznia 2019 r

Zadanie nr 4. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ulicy Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców
Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej

Wykonawca:
Telebud sp z o.o.
ul. Piaskowa 1B
36-100 Kolbuszowa
Umowa: nr 248/2017/RiG/P z dnia 14.07.2017r.
Rozpoczęcie robót budowlanych: 30 dni od dnia podpisania umowy
Zakończenie robót budowlanych: do dnia 31 stycznia 2019 r

Zadanie nr 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju na odcinku od ul. Topolowej do
Nowej Wsi

Wykonawca:
Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych "ADMAR" A. Orzech, A. Orzech sp. j.
ul. Zbożowa 8
36-100 Kolbuszowa
Umowa: nr ..... z dnia 31.07.2017r.
Rozpoczęcie robót budowlanych: do 30 dni od dnia podpisania umowy
Zakończenie robót budowlanych: do 30 dni od dnia podpisania umowy

Uwaga:

Przez zakończenie robót  uznaje się  dzień zgłoszenia przez wykonawcę gotowości  do odbioru końcowego robót  po
wykonaniu całości robót objętych zamówieniem.

Termin wykonania umowy – do jednego miesiąca od dnia zakończenia robót.

Termin wykonywania umowy – termin określony w Umowie, do upływu którego oprócz zakończenia wszystkich robót
objętych Umową przez Wykonawcę, należy dokonać odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w tym przeglądów i
usunięcia usterek oraz zgromadzenia i sprawdzenie niezbędnej dokumentacji

Zadania nieinwestycyjne:
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Zadanie nr 6. Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem sieciowym klasy GIS dla Gminy Kolbuszowa

Wykonawca:
Nie wyłoniono wykonawcy
Planowany termin wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego: 04.09.2017
Planowany termin zakończenia realizacji usługi: 31.08.2019

Zadanie nr 7. Opracowanie i wdrożenie model hydrauliczny sieci wodociągowej

Wykonawca:
Nie wyłoniono wykonawcy
Planowany termin wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego: 04.09.2017
Planowany termin zakończenia realizacji usługi: 31.05.2019

Zadanie nr 8. Obsługa prawna projektu

Wykonawca:
Firma Konsultingowa Maria Litwa
ul. Łanowa 48
35 – 213 Rzeszów                                      

Umowa: nr 183/2017/ZP/P z dnia 11.05.2017
Termin realizacji usługi: 30.09.2019r.

Zadanie nr 9. Pomoc merytoryczna w zespole technicznym

Wykonawca:
Adam Maternia
ul. Łagodna 23
35-333 Rzeszów
Umowa: nr 184/2017/ZP/P z dnia 11.05.2017
Termin realizacji usługi: 30.09.2019r.

Zadanie nr 10. Nadzór inwestorski

Wykonawca:
ZDI sp. z o.o.
ul. Jana Kiepury 6,
22-400 Zamość,
Umowa: nr 249/2017/RiG/P z dnia 14.07.2017r.
Termin realizacji umowy: realizacja robót budowlanych oraz okres rękojmi i gwarancji

Zadanie nr 11. Promocja projektu

Wykonawca - tablice informacyjne:
Rafał Nosek – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U.P. ARTON24 Nosek Rafał
z siedzibą w Mielcu, ul. Dworcowa 4/10A, 39-300 Mielec
Umowa: nr 228/2017/ZP/P z dnia 26.06.2017r.
Termin realizacji: 30.07.2017
Wykonawca - tablice pamiątkowe:
Nie wyłoniono wykonawcy
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